



**Управление образования администрации Находкинского городского округа
Приморского края**

П Р И К А З

« 10 » 02 2014 г.

№ 41-а

**Об утверждении плана действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Находкинском городском округе**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)», на основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.01.2014 г. № 08-10, приказа департамента образования и науки Приморского края от 24.01.2014 г. № 23-а-40 «Об утверждении состава Координационной группы и Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Приморском крае», в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ) Находкинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ДО (приложение).
2. Заместителю начальника управления образования администрации Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиевой:
 - 2.1. Обеспечить эффективный контроль за реализацией мероприятий плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Находкинском городском округе.

2.2. Обеспечить эффективный контроль за участием МДОУ Находкинского городского округа во всероссийском мониторинге готовности к введению ФГОС ДО.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Находкинского городского округа

Н. В. Бондаренко

Приложение
к приказу управления образования
Находкинского городского округа

**План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
в Находкинском городском округе**

Направления	Ожидаемые результаты	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1	2	3	4
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана действий по введению ФГОС ДО в Находкинском городском округе.	Управление образования, руководители МДОУ	февраль 2014 г.
	Мониторинг готовности МДОУ Находкинского городского округа к введению ФГОС ДО.	Управление образования, руководители МДОУ	февраль 2014 г.
	Изучение и использование в работе инструктивно-методических писем Минобрнауки РФ с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО.	Управление образования, руководители МДОУ	январь – декабрь 2014 г.
	Проведение разъяснительной работы по вопросам: - обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования; - разработки на основе ФГОС ДО с учетом соответствующих примерных образовательных программ основной образовательной программы дошкольного учреждения; - организации деятельности МДОУ в условиях введения ФГОС ДО; - применения методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО; - методического сопровождения негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей.	МБОУ «ИМЦ «Развитие»	январь-декабрь 2014 г.
	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО (1 раз в полугодие)	Управление образования, руководители МДОУ	июнь 2014 г. – декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Организационное обеспечение введения ФГОС	Создание координационной группы по вопросам реализации ФГОС ДО.	Управление образования	ноябрь 2013 г.
	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений,	Управление образования, МБОУ «ИМЦ	2014 г. – 2016 г.

	семинаров по проблемам и результатам введения ФГОС ДО.	«Развитие»	
	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания.	Управление образования, члены координационной группы	2014 г. – 2016 г.
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО	Утверждение плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников МДОУ.	МБОУ «ИМЦ «Развитие»	март 2014 г.
	Реализация плана научно-методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	МБОУ «ИМЦ «Развитие»	2014 г. – 2016 г.
	Участие в тематических семинарах для методистов и специалистов управления образования по вопросам введения ФГОС ДО.	Управление образования, МБОУ «ИМЦ «Развитие»	2014 г. – 2016 г.
	Обобщение опыта педагогов, реализующих ФГОС ДО.	Управление образования, МБОУ «ИМЦ «Развитие»	2014 г. – 2016 г.
	Привлечение молодых специалистов для работы в МДОУ.	Управление образования, руководители МДОУ	2014 г. – 2016 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	Разработка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Управление образования	май 2014 г.
	Подготовка муниципальных заданий для МДОУ	Управление образования	2014 г. – 2016 г.
	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг учреждениями, реализующими программы дошкольного образования	Управление образования, руководители МДОУ	август 2014 г.
Информационное обеспечение введения 1	Широкое информирование общественности через СМИ о введении ФГОС ДО в МДОУ Находкинского городского округа. 2	Управление образования 3	2014 г. – 2016 г. 4
ФГОС	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ДО на сайтах МДОУ, на сайте управления образования администрации Находкинского городского округа.	Управление образования	2014 г. – 2016 г.

